



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABUCO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACABUCO



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LAS FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS EN EL DISTRITO DE CHACABUCO

P R O C E S O	Abril				Mayo					Junio		
	09-13	16-20	23-27	30	01-04	07-11	14-18	21-25	28-31	04-08	11-15	18-22
01 Preparación												
Aprobación y Difusión de la Ordenanza			26					23				
Conformación del Equipo Técnico			26					23				
Invitación para la participación en el proceso			26					23				
Convocatoria Publica			26					23				
Identificación e Inscripción de Agentes Participantes			26					23				
Acciones de Capacitación y Metodología								24				
02 Concertación												
Taller de Rendición de Cuentas y PDC								25		05-07	12-14	
Taller de Diagnostico								25		05-07	12-14	
Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución								25		05-07	12-14	
Evaluación técnica de proyectos (Equipo Técnico)												18
Priorización de proyectos												21
Elección y Conformación del Comité de Vigilancia												21
Formalización de Acuerdos y Compromisos												21
								6.00 pm	6.00 pm	6.00 pm	6.00 pm	6.00 pm
HORARIO								8.30 pm	8.30 pm	8.30 pm	8.30 pm	8.30 pm